
Rencontre référant 
 

 Rencontre de fin de parcours PCIS 

 Objectif : informer le référant sur les dernières mises à jour, sur l’échéancier 
des prochaines semaines et s’assurer de la bonne voie du projet 

 Cadre spatio-temporel : Bureau A118, le mercredi 12 octobre 2022 à 12h  

 Participants : référant + chef de projet 

 Emploi du temps :  
o Information des dernières mises à jour 
o Échéancier des prochaines semaines 
o Discussion autour du wiki 
o Remarques sur les différents pôles  
o Réponses aux questions du groupe 

  



Compte rendu 
 

 

 Éléments parcourus :  
Nous avons, tout d’abord, repris le wiki ensemble pour voir ce qu’il y avait à changer 
ou à améliorer. Lors de cet échanger, Madame Pageau m’a donnée des conseils 
quant à la mise en page du dossier, les informations à mettre ou ne pas mettre et 
nous avons beaucoup échanger sur le business plan. Elle m’a informée que notre 
application n’avait pas l’obligation d’être rentable mais qu’elle devait être viable. 
Ensuite, nous avons discuté de la partie technique est des différentes interrogations 
qu’elle pouvait avoir. Dans la continuité, elle a soulevé certaines questions qui seront 
probablement posée sur notre sujet. Et enfin, je lui ai montré notre plan de 
soutenance et nous avons réarrangé celui-ci pour qu’il puisse être le plus concis et 
informatif possible, elle nous a conseillé d’inclure la vidéo de présentation du produit 
à notre soutenance. 
 

 Travail restant 
À la suite de cet entretien, nous nous sommes réunis pour que je puisse faire un 
compte rendu de la rencontre à l’équipe et pour que l’on puisse convenir ensemble 
des dernières échéances :  
J-14 : finir le wiki (partie technique et partie communication) 
 + mettre en place le plan final de la soutenance 
 + continuer la vidéo et le diapo 
J-10 : rendre le wiki avec la photo d’équipe et le compte rendu  
J-7 : rencontre avec l’équipe :  

- Découverte de la vidéo finale et du diapo et ajustements si 
besoin 

- Répétition de la soutenance pendant 1h30 pour que tout soit 
ficelé 

J-7 à J-1 :  répétition de la soutenance un maximum dès que le groupe est disponible  
 + préparation des réponses à certaines questions qui peuvent être évidentes 
 

 Risques du projet 
Les principaux risques du projet seraient que le système de financement mis en 
place par notre équipe Business ne soit pas assez performant pour que l’application 
soit rentable. De plus, un risque important est la concurrence, en effet, la mise sur le 
marché de l’application pourraient être difficile si elle n’est pas assez compétitive par 
rapport aux autres projets qui sont similaires sur le marché. 


