

# Compte-rendu de réunion P1

28/09/2021

**Objet** : Rencontre référent, discussion de l'avancée du projet

**Participants** : Monsieur DELBREIL (professeur référent) et AMEGANVI Clémence (chef de projet du groupe P1).

## I. Sujets abordés

Wiki

Recyclage

Marketing

Soutenance du 28 octobre

## II. Travail restant et échéances

### Wiki

Déposer le Business Model sur le wiki avant la fin de la semaine prochaine (08/10) ;

Mettre la fiche expérience d'équipe (cours approche compétences) avant le 01/10 ;

Passer le test ASSESSFIRST avant le 14/10 ;

Déposer le pitch sur le wiki avant le 08/10.

### POC

Finir la partie électronique ;

Finir la maquette 3D ;

Imprimer les pièces en plastique à l'imprimante 3D.

### Marketing

Il est intéressant de parler de l'aspect marketing lors de la soutenance, mais pas nécessaire de faire de compte instagram par exemple.

### Soutenance

Tout le monde n'a pas besoin de parler :

- Présentation de l'équipe ;
- $\frac{2}{3}$  personnes font le pitch ;
- L'équipe technique présente le POC ;
- $\frac{2}{3}$  arguments économiques...

Faire un diaporama.

## III. Risque du projet

Recycler le plastique, le bois et l'électronique par nos propres moyens alors que le client peut le faire de lui-même. Cela revient plus cher à l'entreprise. Question à creuser.

Remarque : si le projet avait été développé hors du cadre PCIS, donc de façon plus poussée, nous aurions dû nous pencher sur le choix des clips (à encoche, pression...)