Ordre du jour

RENDEZ-VOUS PCIS
11 OCTOBRE 2022 12H15
SALLE E403

Réunion

01

» Présentatrice: Sara GONCALVES CHAVECA (tutrice)

» Secrétaire: Maéva SALINGUE (Chef de projet)

 Participants: Alissia ZAIDI et Tristan TURAKIEWICZ (équipe
technique), Clément VERDIER et Jules THEZE (équipe
communication), Jarod SKALKO et Félix SIGNARBIEUX (équipe
business plan)

Objectifs
02

e Définir siles idées initiales ont été abouties
e Définir si les objectifs ont été atteints

Compte-rendu

03

e ¢léments parcourus
e travail a faire d'ici la soutenance
e risques du projet



Compte-rendu PCIS
Lors de la réunion avec notre tutrice, nous avons abordé différents thémes:

1. Le pitch.
Dans le but de peaufiner notre pitch, nous avons pris rendez-vous avec un spécialiste de la
communication.
Le pitch a été finalisé et la version finale est disponible sur notre page Wiki.

2. Le business plan.
Le business model est cohérent par rapport a notre projet et a ce que nous avons noté dans
la page Wiki.

3. Le POC.
Pour représenter notre projet, nous avons décidé de créer un code avec une application qui
permet de scanner une photo du produit avec la date de péremption. Quand le produit allait
périmé, cette photo était renvoyée sur I'application. Cependant, nous avons rencontré un
probléme. La taille de I'image est trop grande pour que le code fonctionne correctement.
Avec l'aide d’un professeur d’informatique et d’électronique, nous avons essayé de régler le
probléme en ajoutant au code une extension pour réduire la taille de 'image mais sans
suite. Malgré l'aide du professeur, le probléme n’a pQ étre réglé a cause du délai. Mais ce
probléme peut étre résolu si le produit venait a étre développé.
Toutefois, nos objectifs initiaux ont été atteints car initialement nous devions prendre une
application qui fonctionne or nous avons décidé de faire un code méme si celui-ci ne
fonctionne pas.

Ce qui nous reste a faire d’ici la soutenance est de finaliser le diaporama et de se
répartir le temps de parole entre chaque personne.

Pour terminer, les risques liés a notre projet sont:
- Les dates sont mélangées avec d’autres caractéres et que notre systeme
n'arrive pas a faire la différence entre la date et les mots.
- Les dates sont peu lisibles mais si la probabilité est faible car la plupart des
dates sont écrites lisiblement sur le produit.



