

Compte Rendu de Réunion Référent École du Groupe P22

Date et Heure:

Mardi 28 Septembre 2021 à 12:00 avec Monsieur Christophe Chaillou

Les Éléments parcourus:

Les bilans des réunions business plan et communication ont été revus avec l'aide et les conseils de Mr Chaillou. L'avancement dans la fabrication de la maquette a été abordé (elle n'était pas finie encore finie). Les éléments clés du pitch ont été revus. Nous nous sommes particulièrement intéressés à l'importante distinction nécessaire du client et de l'utilisateur de notre produit, les deux n'étant pas confondus. Il nous était donc très important de différencier les deux afin de correctement viser la clientèle.

Le Travail Restant à Faire:

- Finir la construction de la maquette
 - Compléter le Business Model Canvas
 - Mettre à Jour le Wiki en fonction des nouvelles informations recueillies sur le produit et son marché
 - Éditer le Pitch à l'aide des conseils donnés lors du rendez-vous communication
 - Préparer la répartition des parties pour le jour de la soutenance
-

Les Risques du Projet:

La réunion nous a permis de mettre en évidence certains pièges à éviter dans la suite de notre projet :

- Il faut s'assurer de bien expliquer le positionnement et le fonctionnement de notre produit avec la maquette pour éviter de confondre l'audience
- Il faudra le jour de la soutenance mettre l'accent sur l'acheteur du produit pour faire comprendre au jury que notre étude de marché est arrivée aux bonnes conclusions